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RESUMEN
El rediseño de procesos de negocio está animando a las empresas a emprender
proyectos de gestión documental que sean capaces de incorporar toda la información
que generan y reciben. En este artículo se hace una adaptación del método OSSAD para
acometer proyectos documentales en las empresas. OSSAD (Office Support Analysis
and Design) es un método para el análisis y diseño de sistemas de información y pro-
cesos de trabajo en las oficinas, concebido como un proyecto del programa europeo ES-
PRIT (European Strategic Programme for Research in Information Technology).
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Abstract. Business Process Redesign is stimulating companies to set up docu-
ment management projects with the aim of integrate the whole information they gene-
rate and receive from others. This article shows an adaptation of the OSSAD metho-
dology for the starting of document management projects within companies. OSSAD
(Office Support Analysis and Design) is a methodology for the analysis and design of
information systems and working processes at offices. It was bern as a project in the fra-
mework of the european program ESPRIT (European Strategic Programme for Rese-
arch in Information Technology).
Keyword: Business Process Redesign, Management Document, OSSAD Metho-
dology, Proyects Management,
1. INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente, en el sector empresarial, los tipos de procesos han es-
tado divididos en procesos de materiales, de información y de negocio. Los
procesos de materiales son típicos de las empresas industriales y están reía-
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cionados con la transformación de las materias primas a su paso por la cadena
de producción. Los procesos de información en cambio se encargan de los
contenidos en soporte papel o electrónico que circulan por las organizaciones.
Ambos tipos de procesos han recibido, en los últimos treinta años, una dedi-
cación especial por parte de la ingeniería industrial y la informática sin em-
bargo, los procesos de negocio se han incorporado recientemente como un
conjunto de reglas que determinan cómo abordar las tareas necesarias para sa-
tisfacer al cliente final.
Las organizaciones empresariales más innovadoras han comenzado a redi-
señar tareas y funciones ya anticuadas y de desarrollo vertical para convertirlas
en procesos de negocio horizontales de elevado valor añadido. Es lo que se co-
noce como Rediseño de Procesos de Negocio, o BPR (Business Process Rede-
sígn), orientado a la mejora de resultados en las empresas, redefinición de los
servicios de atención al cliente y eliminación de las antiguas jerarquías orga-
nizativas, suprimiendo solapamientos funcionales y eliminando niveles de ges-
tión intermedios innecesarios. Se potencia, por tanto, a los trabajadores del co-
nocimiento dentro de equipos multidisciplinares y autodirigidos con la visión
global de evolucionar hacia una organización «virtual» no jerárquica que se ex-
pande por múltiples departamentos.
Nos encontramos ante una situación en la que la organización de la in-
formación y las personas que intervienen en su creación, manipulación y
uso comienza a dejar de ser un valor marginal, para convertirse en la espina
dorsal de cualquier organización. Empieza a ser habitual la demanda de pro-
yectos documentales en las empresas, no tanto de creación de centros de do-
cumentación o bibliotecas, de acuerdo al modelo tradicional, sino proyectos
que resuelvan la problemática de la información de las empresas de forma
global e integrada, es decir, que den solución al almacenamiento, organización
y difusión de todo lo que se produce y se recibe, datos y documentos, evitan-
do su disgregación.
Acometer un proyecto documental de estas características implica, por
tanto, un cambio de mentalidad no sólo de quienes lo encargan, sino también de
los documentalistas o bibliotecarios que intervengan en él, ya que exige saber,
además de cómo funciona cada departamento, los objetivos y estrategias de la
alta dirección, y todo ello supone enfrentarse a información muy diversa y a es-
tructuras organizativas complejas. Además de los documentos que hemos ve-
nido tratando habitualmente los documentalistas, libros, revistas, CD ROM y
ahora documentos en internet, también existen documentos que han estado al
margen dc nuestra actividad cotidiana, como las reclamaciones de los clientes,
partes de incidencia, informes sobre la competencia, y desde luego datos (ba-
lances anuales, nóminas, contabilidad, etc.) cuya organización y problemática
reclaman una solución integrada. Así, la planificación de toda la información
que fluye por la empresa. la definición de los procesos de trabajo, la relación
personas/tareas y la metodología a emplear, son los elementos básicos que in-
tervienen en el diseño de un proyecto documental.
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2. LA METODOLOGÍA OSSAD
OSSAD (Office Support Analysis and Design) es un método para el análi-
sis y diseño de sistemas de información y procesos de trabajo en las oficinas,
concebido como un proyecto del programa europeo ESPRIT (European Stra-
tegic Programme for Research in Information Technology) y desarrollado entre
1985 y 1990 por un equipo multinacional de consultores, investigadores y
usuarios de tecnologías de la información de los centros administrativos y de las
empresas, sobre todo de la banca. Es un método muy utilizado por las empresas
privadas y las administraciones públicas de Alemania, Francia, Irlanda, Italia,
Suiza y Finlandia.
Desafortunadamente, las empresas han puesto más énfasis en las inversio-
nes en tecnología que en la propia organización, lo que ha dado lugar a la exis-
tencia de empresas sobreequipadas, en las que se dan grandes desequilibrios en
la relación tecnología-eficacia. El método OSSAD fue pensado para resolver,
entre otros, este tipo de problemas, es decir, ayudar a las empresas a simplificar
los procesos de trabajo y a adaptar el uso de la tecnología a sus necesidades. Es
un método de dominio público, relativamente sencillo, que constituye una
guía para la gestión de proyectos, un conjunto de procedimientos y técnicas
para implantar tecnologías y sistemas de información y de trabajo.
Existen otras metodologías orientadas a la gestión de procesos: MERISE,
CSCP y OMD , sin embargo, OSSAD es la que mejor se puede adaptar a un
proyecto documental puesto que dedica a la información propiamente dicha un
espacio dentro de su concepción de sistema de información y da prioridad al
análisis de la estructura organizativa, que es en definitiva la base sobre la que se
asientan este tipo de proyectos.
2.1. OBJETIVOS DE OSSAD
La metodología OSSAD marca una serie de objetivos claves que giran en
tomo a la participación de los usuarios en el desarrollo de los sistemas admi-
nistrativos. Aspira a conseguir una óptima implicación en el proyecto de todos
los miembros de la organización, desde los responsables de la gestión hasta el
personal de administración, por lo que incide en la necesidad de optimizar el
potencial humano en las organizaciones a través del fomento de la creatividad
de los usuarios para que descubran nuevos usos y problemas imprevistos. En
MERISE es un método qtíe ha sido utiiizado en miles de organizaciones francesas para acometer
proyectos de diseño de sisteznas de información.
C5CP (Customer-Supplier Chain Protocal) es un método focalizado en algunos aspectos dc los pro-
cesas de trabajo y no tiene tina concepción global de sistema de inférmación.
OMD (Objected-Oriented Modeling and Dcsign) es un método de desanollo basado en el paradig-
nía del Objeto. oíl modelo que perniitc nsodelizar objetos dinámicos, como por ejemplo el objeto
«transacción» en un sistema bancario.
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definitiva, se trata de facilitar la participación y promover la experimentación de
los usuarios.
A su vez, el método OSSAD es una herramienta de comunicación para la
reingenierfa de procesos que tiene como objetivo ayudar a los usuarios a en-
tender los propósitos de los procesos administrativos en el contexto de las
metas de la organización. Asimismo, ayuda a identificar los puntos débiles de
los sistemas con los que trabajan y a seleccionar la tecnología que mejor se
adapte a las necesidades de la organización. Pretende propiciar el debate y la
construcción de soluciones como pasos previos en la elección de un diseño con
la solución definitiva. Como herramienta de gestión permite planificar, ejecutar
y controlar los procesos de reingeniería de negocios y su objetivo es asegurar
que los proyectos estén controlados para alcanzar las metas señaladas por la or-
ganización, además de garantizar laformación de sus empleados que deben te-
ner la oportunidad de implantar un sistema que se identifique con ellos.
2.2. PRINCIPIOS DE OSSAD
La filosofía de OSSAD se basa en seis principios: adaptabilidad, participa-
ción, pragmatismo, experimentación, interacción y agregación/descomposi-
ción, que han sido establecidos para guiar a los usuarios en la adaptación del
método a sus necesidades.
Adaptabilidad: propone un conjunto de principios, procedimientos y téc-
nicas, dentro de un marco metodológico flexible, que sea capaz de adaptarse a
situaciones distintas.
Participación: los usuarios están invitados a analizar la situación existen-
te y sugerir alternativas efectivas. OSSAD se acerca a ideas heredadas de la
Gestión de Calidad.
Pragmatismo: es una metodología orientada a resolver problemas de mal
funcionamiento del sistema, costes elevados o baja productividad, o bien de re-
orientación hacia nuevas oportunidades de negocio, mercados, productos,
clientes, etc.
Experimentación: La experiencia ha demostrado que es difícil analizar y
prever todas las situaciones posibles, como también lo es definir las futuras ne-
cesidades de los usuarios. De ahí laimportancia de proyectos experimentales,
posiblemente imperfectos con soluciones para la organización, la tecnología y
la información.
Interacción: Cada etapa puede generar información que implique cambios
en otros desarrollos. El principio de interacción aplicado en el curso de un pro-
yecto OSSAD supone:
— poder ir hacia atrás para localizar información que se ha perdido o
para hacer un análisis más profundo,
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— evaluar alternativas e implantaciones experimentales que eviten solu-
ciones inaceptables.
Agregación y Descomposición: El sistema puede ser examinado desde va-
rios niveles de detalle, dependiendo de lo que requiera cada análisis. OSSAD
permite agregar o dividir piezas del sistema en función del tipo de análisis, glo-
bal o parcial.
Un consejo internacional, el International OSSAD Council (IOC) se en-
carga de organizar foros internacionales para el desarrollo y promoción del mé-
todo OSSAD.
3. FASES DEL PROYECTO
Abordar un proyecto documental adoptando como guía el método OSSAD
no obliga a seguir de forma estricta todas las acciones que propone, puesto que
está concebido como una guía flexible que debe adaptarse a problemáticas di-
versas, en cambio, sí es relevante el establecimiento de términos de referencia
para cada fase del proyecto: Definición del Proyecto, Análisis, Diseño, Im-
plantación y Control del rendimiento del sistema.
Definición del proyecto: Es la fase en la que se definen los objetivos y me-
tas a alcanzar en la reorganización y resolución de problemas. Se definen los li-
mites del proyecto, los objetivos esenciales, las restricciones y las líneas gene-
rales del plan para desarrollar el proyecto. Sin olvidar la importancia que tiene
conseguir poner de acuerdo la estructura de la organización con las responsa-
bilidades para desarrollar el proyecto (quién es responsable de cada tarea), y
donde es crucial la participación de los usuarios.
Análisis: Fase de recogida de información y análisis para realizar una es-
tudio formal de los propósitos de la organización (modelo abstracto) y por
otro, una descripción del funcionamiento de la organización (modelo descrip-
tivo). El objetivo de esta fase es averiguar cómo funciona la organización ac-
tual, sus puntos fuertes y sus puntos débiles y qué tipo de organización se
quiere para el futuro.
Diseño: La fase de diseño en la metodología OSSAD se basa en la crea-
ción pero también en la evaluación de alternativas en distintos escenarios: el de
la propia organización, el trabajo individual y el tecnológico. Se acuerda y se
describe formalmente el sistema de información y trabajo elegido, se evalúa
con respecto a los objetivos establecidos, así como su aceptación, y se prepa-
ra un sistema experimental que se pondrá en marcha en la fase de implanta-
ción.
Implantación: la estrategia del plan de implantación se define en la fase de
diseño y se desarrolla primero de forma experimental, con el fin de poder re-
considerar decisiones después de evaluar la implantación.
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Control del rendimiento del Sistema: Relacionado con el modus vivendi
del nuevo sistema ya implantado, se refiere a su gestión y mantenimiento, es
decir, las actividades y acciones necesarias para que la solución diseñada se
mantenga con el paso del tiempo.
4. ADAPTACIÓN DE OSSADA PROYECTOS
DOCUMENTALES
La necesidad de manejar los documentos que se generan en el interior de
las empresas: informes periódicos de gestión, estudios realizados a petición de
la dirección general y de otros departamentos, así como los que producen otras
unidades organizativas, incluso aquellos que vienen de fuentes de información
externas: servicios de información en línea, CD ROM, Internet, etc., es la que
propicia que las empresas empiecen a llevar a caboproyectos documentales que
se integren y complementen con los proyectos de almacenamiento de datos.
Una vez detectada la necesidad de solucionar la gestión de los documentos, el
primer paso es definir un plan de actuación en este ámbito: plan del proyecto.
4.1. PLAN DEL PROYECTO
Generalmente, la idea de llevar a cabo un proyecto documental en una
empresa suele partir de un departamento consumidor de información y es ese
mismo departamento el que suele diseñar y liderar el plan de actuación. Los de-
partamentos de investigación, estrategia, marketing, documentación y sistemas
de información son los que están más implicados en este tipo de actuaciones.
De ellos parte el estudio previo que sirve para convencer y entusiasmar a otros
departamentos y a la dirección general, y es en este estudio donde se define el
marco temporal de actuación, los servicios de gestión documental en los que se
piensa, el análisis de costes y el estado actual de la tecnología.
Dada la confusión que existe con respecto a la gestión documental, puesto
que es un área nueva e incluso desconocida para muchas empresas, se suele re-
currir a la asesoría documental, bien acudiendo a empresas ya conocidas en el
mercado de productos documentales (Doc6, Chemdata, Inforarea, Micronet,
etc.) o a profesionales de la documentación, figura que empieza a sonar en el
mundo empresarial y que se identifica con una especie de asistente o consejero
documental con capacidad para organizar y facilitar la información que se ne-
cesita en cada momento.
El estudio interno se contrasta y completa con la consulta a los especialistas
y a partir de ahí se puede elaborar un plan para acometer un proyecto docu-
mental basado en el método OSSAD. En él se definen acciones y actividades,
se asignan tareas y se fija un calendario de actuaciones que se desarrollará a lo
largo de varias fases: definición, análisis, diseño e implantación y control. En
Do,.umentación de UnCitarlas de la información
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OSSAD las Actividades están dirigidas y controladas por Acciones de Gestión
y apoyadas por Acciones de Evaluación (ej. : la Actividad 1.1 está dirigida por
la Acción de Gestión G 1.1 y apoyada por la Acción de Evaluación E 1.1).
4.2. DEFINICIÓN DEL PROYECTO (Fase 1)
La respuesta a una buena solución de los problemas documentales está
además de en la selección de los productos adecuados, en el análisis de la or-
ganización, su ámbito, procesos y personas que trabajan en la compañía. En
esta fase del proyecto se definen los objetivos que se desean alcanzar, se esta-
blecen los limites, se identifican los problemas a resolver, las directrices de ges-
tión, técnicas y de administración, la justificación de costes, el calendario del
proyecto, las responsabilidades y las tareas.
4.2.1. Actividades
Actividad 1.1: Documentar la idea inicial.
Actividad 1.2: Poner en marcha la primera reunión: identificar actividades,
funciones, personas y recursos.
Actividad 1.3: Estudio de Viabilidad: claves para el estudio:
— Un conocimiento con detalle de la organización.
— Definición de objetivos y metas.
— Identificación de los temas claves.
— Identificación de problemas.
— Presentar soluciones.
— Identificación de las obligaciones.
Actividad 1.4: Reunión informativa para las personas que están involucradas.
Actividad 1.5: Definir la organización del proyecto:
— Borrador del calendario y presupuestos.
— Gráfico de la organización y descripción de tareas para el desarrollo del
proyecto.
— Esbozo del método que se usara.
— Acordar un ensayo de la implantación, experimentación y formación.
3.2.2. Acciones de gestión
Acción GI .1: Evaluar la idea inicial.
Acción GI.2: Definición de objetivos y metas.
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Acción 01.3: Elaboración de la hoja de obligaciones.
Acción 01.4: Establecimiento de la gestión de la organización y redacción
del informe de procedimientos. Esta fase es clave para establecer las acciones
de gestión de las fases siguientes:
— Establecimiento de los principios de OSSAD.
— Decidir quién es responsable de qué.
— Decidir cómo van a participar los usuarios en el proyecto.
Establecimiento de la estructura del informe de gestión.
— Establecer como parte del proyecto de gestión, una aproximación a la
evaluación. (ver Acción El .4).
Acción 01.5: Evaluación de la viabilidad.
Acción G 1 .6: Aprobar el plan del proyecto.
3.2.3. Acciones de evaluación
Acción El 1: Entender el contexto.
Acción El .2: Documentar la definición de objetivos y metas.
Acción El .3: Establecer la filosofía del proceso de evaluación.
Acción EI.4: Formalizar el proceso de evaluación. Integrada en la Acción
01.4.
La evaluación requiere el máximo formalismo posible en el establecimien-
to de criterios de evaluación y una buena definición de los cometidos que tienen
los evaluadores.
3.3. ANALISIS DE LA SITUACIÓN (Fase 2)
En OSSAD las actividades en la fase de análisis no son diferentes de las
que se establecen en cualquier otro método, sin embargo, el centro de atención
sí es diferente en OSSAD ya que se hace más hincapié en averiguar cómo se
produce el movimiento del trabajo en una empresa que en cómo se usa la tec-
nología. En el caso de un proyecto documental la fase de análisis debe dedicar
además una parte importante a la utilización de la tecnología, al estudio de tipos
de documentos y al movimiento de la información por la compañía. La fase de
análisis se subdivide por tanto en: Análisis de la situación, Análisis de requisi-
tos y Análisis funcional.
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4.3.1. Actividades







Identificación de necesidades de informa-
ción.
Revisión de los sistemas de información
existentes.
Diseño de la arquitectura de información.
Elaboración del plan de acción.
Análisis de requisitos: técnicos y económicos.











Identificar y definir requisitos.
Examinar alternativas tecnológicas.
Selección de la solución.
Plan de inversiones.
Análisis funcional: tipología de la información.
Actividad 2.3.1. Elaborar el modelo de procesos del sistema.
Actividad 2.3.2. Elaborar el modelo de datos del sistema.
Actividad 2.3.3. Análisis detallado del nuevo sistema.
Actividad 2.3.4. Definición de interfaces con los usuarios.
4.3.2. Acciones de gestión
Acción 02.1: Planificar la fase de análisis.
Acción 02.2: Control de la evolución del análisis.
4.3.3. Acciones de evaluación
Acción E2.1: Comprender la situación con profundidad.
Acción E2.2: Documentar los problemas actuales del sistema. Aplicar cri-
terios de evaluación.
3.4. DISEÑO DE SOLUCIONES (Fase 3)
El objetivo del diseño es ofrecer una solución y un plan de implantación de
esa solución. En esta fase se deben describir formalmente los procesos de tra-
bajo y el sistema de información elegidos y evaluar su aceptación. En un pro-
yecto documental se debe abordar no sólo el diseño de los procesos de infor-
Documentación de las Ciencias de la Información151 998. número 2i,i43-156
MA Antonia García Moreno Metodología para abordar un proyecto documental...
mación y de trabajo, sino también el diseño documental y el diseño de solu-
ciones tecnológicas.
4.4.1. Actividades
Actividad 3.1. Desarrollar y documentar los posibles escenarios.
Procesos de ií~formación y trabajo:
Identificación y definición de procesos de información y trabajo.
Identificación y definición de datos y documentos.
Identificación del movimiento de los datos y documentos.
Identificación de soportes y procedencia de los datos y documentos.
Normalización de tareas y procesos.
Asignación de responsabilidades.
Actividad 3.2. Evaluar los escenarios de acuerdo al diseño elegido.





Normas de clasificación e indización.
Normas de archivo.
Normas de identificación de los documentos.
Normas de conservación y expurgo.
Normas de aplicación de un vocabulario controlado (tesauro).
Formularios de consulta.
Perfiles de interés: difusión selectiva de la información.
Actividad 3.4. Detallar el plan de implantación.
Diseño de soluciones tecnológicas:
Plan de infraestructura informática y de comunicaciones.
Soluciones de hardware y software.
Plan de formación.
Plan de implantación experimental.
4.4.2. Acciones de gestión
Acción G3. 1: Revisión de objetivos y metas. Comprobar si siguen siendo
válidos.
Acción 03.2: Control dc la evolución del diseño.
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Acción G3.3: Evaluación del diseño elegido y del plan de implantación.
Acción 03.4: Aprobación del diseño y del plan de implantación.
4.4.3. Acciones de evaluación
Acción E3.1: Comprender el diseño propuesto.
Acción E3.2: Documentar con más detalle los objetivos.
Acción E3.3: Documentar la solución de los problemas potenciales.
Acción E3.4: Evaluación de alternativas.
4.5. IMPLANTACIÓN DEL DISEÑO (Fase 4)
Las actividades de diseño e implantación están integradas en otra serie de ac-
tividades de experimentación. Es necesario comprobar la eficacia del diseño y









Detallar el plan de implantación.
Informe sobre reorganización del personal.
Compra e instalación del hardware y el software.
Familiarizar BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD
BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD rendimiento.
Implantar el nuevo sistema de organización de acuerdo a la
solución diseñada.
Valorar la solución diseñada.
Controlar el rendimiento.





Aplicar las nuevas tareas.
Controlar y dirigir la evolución.
Evaluar la implantación.
Controlar el rendimiento.
4.5.3. Acciones de evaluación
Acción E4. 1: Comprender el plan de implantación y el diseño elegido, así
como los criterios de evaluación.
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Acción E4.2: Evaluar la implantación de la solución elegida.
Acción E4.3: Evaluar la implantación del sistema de información y traba-
jo elegido.
4.6. CONTROL DEL RENDIMIENTO DEL SISTEMA
Una acción de gestión que no se ha contemplado y que sin embargo es de
gran importancia es el control del proceso, es decir el seguimiento y control del
rendimiento del sistema implantado. Seria la Acción 05.1: Control de gestión
y de la evaluación de la organización y del método. Esta acción se puede esta-
blecer en la acción de gestión 01.4.
En el caso concreto de la información (procesos, tratamiento y sistemas) es
conveniente reflejar en el proyecto cuáles serán los recursos de mantenimiento
que se emplearán: actualizaciones de los sistemas de información y de la infor-
mación en sí misma así como la formación continua de las personas implicadas.
Actualización de la información:
Incorporación de nuevas clasificaciones.
Incorporación de términos nuevos al tesauro.
Modificación de perfiles de interés en la difusión selectiva de la infor-
mación.
Modificación de las necesidades de distribución.
Actualización de los recursos tecnológicos:
Incorporación de nuevas verstones.
Migración a otros sistemas.
Formación asociada a las nuevas versiones.
Formación continua:
Tratamiento y gestión de la información
Fuentes de información. Herramientas.
5. RECOMENDACIONES
El primer paso para iniciar un proyecto documental en una empresa es
contar con el apoyo de la alta dirección, a la que habrá que persuadir de la im-
portancia estratégica que conlíeva. La alta dirección es la que otorga al proyecto
la legitimidad necesaria y la que puede conseguir que las recomendaciones que
se hagan sean puestas en marcha. Un proyecto documental, integrado en un
proceso de reorganización de una empresa, necesita un patrocinador situado a
bastante altura en la escala directiva y con suficiente autoridad e influencia para
movilizar recursos y estimular el entusiasmo por la iniciativa del proyecto.
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Una vez conseguido se debe crear un equipo de trabajo encargado de loca-
lizar un departamento o un proceso en el que se trabaje con datos y documen-
tos. Se puede también realizar una lista exhaustiva de todos aquellos en los que
se producen y reciben grandes volúmenes de información. A continuación se
debe proceder a examinar su funcionamiento, pudiendo seleccionar, por ejem-
pío, los departamentos más caóticos y posteriormente tener en cuenta las posi-
bilidades que ofrece la tecnología para ofrecer soluciones.
Antes de acometer el proyecto documental es conveniente promover una
campaña de información en laque no sólo se explique el proyecto y las venta-
jas que éste puede traer a la organización, sino que además invite a participar a
todos sus usuarios. Debe señalarse claramente quién es el responsable del pro-
yecto documental que es quien se encargará de formar el equipo de trabajo ne-
cesario, seleccionando sus componentes entre los diversos departamentos y
contando con representantes de recursos humanos, organización, tecnología y
documentación, silos hay.
El trabajo propiamente dicho se iniciará con una labor de diagnóstico, docu-
mentando y analizando críticamente las patoLogías existentes con respecto a la or-
ganización y uso de la infonnación. Deben documentarse las actividades, recur-
sos, controles, reglas de negocio y flujos de información. Deben representarse las
relaciones entre actividades y realizarse mapas o diagramas que describan el pro-
ceso de información y trabajo y los subprocesos asociados. Deben descubrirse las
anomalías: burocracia histórica, defectos de comunicación, etc.
Es necesario analizar alternativas y seleccionar la plataforma tecnológica
más adecuada. Conviene utilizar alguna herramienta de simulación para facili-
tar la selección de la alternativa a seguir. Antes de la implantación final es re-
comendable una fase piloto sobre un conjunto de participantes seleccionados
para asegurar que no se produzcan problemas durante la implantación final.
Puesto que es habitual que las empresas cuenten con consultores externos
que aporten experiencias de este tipo de proyectos en otras compañías, es el
momento para convencer a la empresa de la necesidad de contar con personal
cualificado en la organización de la información. Los documentos (libros, re-
vistas, informes, vídeos, CD ROM, etc.) recogen contenidos diversos que ne-
cesitan tratamientos distintos y que es difícil tratar con acierto siguiendo una
guía de procedimientos. Por esta razón, es aconsejable que en la implantación
de proyectos documentales se piense en la contratación de expertos en el área
que puedan enfrentarse a situaciones futuras que no puede contemplar el pro-
yecto inicial.
6. CONCLUSIONES
La utilización del método OSSAD en la implantación de proyectos docu-
mentales permite abordar de forma ordenada la problemática que tienen la
mayoría de las empresas con respecto a la organización y movimiento de la in-
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formación Al ser concebida inicialmente como una metodología para la gestión
de oficinas, cuenta con elementos de análisis y evaluación muy eficaces para
los procesos de trabajo, que son básicos para el control de la información que
generan las organizaciones.
La necesidad de manejar los documentos que se crean en el interior de las
empresas, informes periódicos de gestión, estudios realizados a petición de la
dirección general así como los datos contables, balances de situación, etc. y el
deseo de que su organización y tratamiento se haga de forma integrada, ha dado
lugar a una mayor demanda de proyectos de gestión documental. Hablar de ges-
tión de documentos en las empresas significa pensar en todo el sistema admi-
nistrativo por el que una organización controla la creación, distribución, archi-
vado, recuperación, almacenamiento y expurgo de los documentos que se
producen y se reciben.
Los profesionales de la documentación no debemos renunciar a intervenir
en la organización y gestión de la información interna de las empresas, puesto
que nuestra experiencia en la gestión de los documentos puede aportar valor a
la cultura empresarial. Hasta ahora, la mayoría de los documentalistas y bi-
bliotecarios han limitado su trabajo a la gestión de los centros de documenta-
ción o bibliotecas de empresa dejando a otro tipo de profesionales, informáticos
casi siempre, la gestión de la documentación llamada adíninistrativa.
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